[bookmark: _GoBack]सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अध्ययन 
अनलाइन माध्यमबाट गरिने सर्वेक्षणको प्रश्नावली 
-आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि_

यस प्रश्नावलीमा समावेश भएका विषय राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा अध्ययन गर्न लागिएको समपुरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि हो । यस कामका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट एक अध्ययन टोलीको व्यवस्था गरिएको छ  ।  

यो प्रश्नावली सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नमूना छनौटमा परेका प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमका लागि अलग अलग रुपमा भर्नु पर्नेछ । प्रश्नावली फाराम आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने आयोजना प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीले अन्य सम्बद्ध शाखा वा कर्मचारीसँगको समन्वयमा भरी अध्ययन टोलीलाई ७ दिनिभत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।   

नोटः यस प्रश्नावलीमा उत्तरदाताहरुबाट प्राप्त सूचना यो अध्ययन प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने छैन । साथै प्रश्न नं १ प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको लागि मात्र सान्दर्भिक हुनेछ ।

	आयोजना वा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण

	आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायः
	

	आयोजना वा कार्यक्रम स्थलः
	

	आयोजना सञ्चालन हुने आर्थिक वर्षः
	

	अपेक्षित प्रतिफलः 
	-क_
-ख_


१=	प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न सकिएको छ छैन < छैन भने सोको कारण के हो <
	-क_ म्याचिङ्गका लागि व्यहोर्नु पर्ने रकमको कमीले -समपुरक अनुदानको हकमा_
		-ख_ सम्भाव्यता अध्ययन वा प्रस्ताव तयारी वा वातावरणीय अध्ययन लगायत तयारी नभएर वा काम गर्ने जनशक्तिको कमीले
	-ग_ प्रस्ताव तयार भएर पनि अनलाइन प्रणालीमा पहूँच हुन नसकेर 
		-घ_ माथिका बाहेक 	अन्य कारण भएमा सो समेत उल्लेख गर्नुहोस ।
२=	प्रस्ताव तयारीका लागि आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्ने प्रकृया कस्तो रहेको थियो < 
-क_ लाभग्राही समुदायसँगको छलफलका आधारमा    	   	
-ख_ आयोजना बैंकमा समावेश भएकामध्येबाट 
-ग_	समुदायसँगको छलफल र आयोजना बैक बाहिरबाट सोझै   
-घ_ अन्य कुनै प्रकृया भएमा सो उल्लेख गर्नुहोस्
३=	आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्दा लाभग्राही समुदायसँग छलफल र परामर्श गरिएको थियो भने त्यस्तो छलफलमा समावेशी सहभागिताको अवस्था कस्तो थिथो <
-क_ छलफलका जम्मा सहभागी संख्याः			
-ख_ महिला सहभागीको संख्याः 
	-ग_ सिमान्तकृत समुदाय -आर्थिक रुपले विपन्न, दलित, जनजाति, अपाङ्ग आदि _ का सहभागी संख्याः 
४=	आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्दा देहायका कामका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गरिएको थियो < 
	प्रस्ताव तयारी सम्बन्धी कृयाकलाप 
	आन्तरिक जनशक्तिबाट
	परामर्श सेवाबाट

	-क_ पूर्व/सम्भाव्यता अध्ययन वा प्रस्ताव वा अवधारणापत्र तयारी
	
	

	-ख_ ड्रइङ्ग, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरण DPR
	
	

	-ग_ वातावरणीय अध्ययन
	
	

	-घ_ लगानी र प्रतिफल विश्लेषण 
	
	

	-ङ_ अन्य कुनै भएमा सो उल्लेख गर्नुहोस
	
	


५=	प्रस्ताव तयारीको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको थियो वा थिएन < 
६=	विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन -DPR_तयार गरिएको अवस्थामा देहायका विवरण समावेश भए नभएको उल्लेख गर्नुहोस् । 
	अवलम्बन गरिएको विधि
	छ
	छैन

	-क_ DPR तयारीका लागि Standard Format को उपयोग गरे नगरेको 
	
	

	-ख_ गरेको भए कुन Format उपयोग गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्
	

	-ग_ DPR मा वित्तीय विश्लेषण समावेश भएको
	
	

	-घ_ सडकको DPR तयारिमा ट्राफिक सर्भे गर्ने गरेको
	
	

	-ङ_ DPR को स्वीकृति कुन तहबाट भएको छ <
	


७=	सडक, पुल तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आयोजनामा कुन निकायले स्वीकृत गरेको मापदण्ड प्रयोग गर्ने गरिएको छ ?
	क्षेत्र
	सडक
	सडक पुल
	भवन निर्माण

	मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निकाय
	
	
	


८=	आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुन विधि अपनाइएको थियो ?
-क_ ठेक्का मार्फत     	   	
-ख_ अन्य निकायसँग MOU गरेर 
-ग_	 आफ्नै सरकारी संयन्त्रमार्फत   
-घ_ अन्य कुनै विधि -उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैसस आदि_
९= 	आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रकृया कहिले शुरु भएको थियो र कार्यान्वयन सम्झौता कुन मितिमा भएको थियो < खरिद प्रकृया शुरु गर्नमा ढिलाई भएको भए सोको प्रमुख कारण के थियो <
	खरिद प्रक्रिया शुरु भएको 
	साल
	महिना
	गते

	कार्यान्वयन सम्झौता भएको
	साल
	महिना
	गते

	खरिद प्रकृया आरम्भ गर्नमा ढिलाई हुनुको कारण
	-क_ जग्गा व्यवस्थापन समयमा हुन नसकेको वा utility relocation गर्न ढिलाई भएको

	
	-ख_ बोलपत्र सम्बन्धी कागजात समयमा तयार हुन नसकेको

	
	-ग_ डिजाइन इस्टिमेटमा फेरबदल भएको 

	
	-घ_ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन वा रुख कटान स्वीकृतिमा बिलम्ब भएको

	
	-ङ_ बहुवर्षीय वा सालवसाली कुन ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने भन्नेमा अन्यौल भएको 

	
	-च_ थप अन्य कुनै कारण भए ====


१०= 	आयोजना वा कार्यक्रमको बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोस्त वा कार्यक्रम सम्झौता गरिएको भए बजेट व्यवस्थापन कसरी गरिएको थियो <   
	आयोजना वा कार्यक्रमको स्वीकृत अनुमानित लागत रु
	

	स्वीकृत ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अंक
	नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट 
	आफ्नो स्रोतबाट

	
	पहिलो वर्ष 
	दोस्रो वर्ष
	तेस्रो वर्ष 
	पहिलो वर्ष
	दोस्रो वर्ष 
	तेस्रो वर्ष रु

	रु
	रु
	रु
	रु
	रु
	रु
	रु

	बजेट विनियोजनमा कुनै समस्या परेको भए
	


११=	आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अवस्था कस्तो रहेको थियो < 
	अनुगमन गरेको पटक
	

	अनुगमन प्रतिवेदन तथा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाएको 

	-क_ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय 

	
	-ख_ राष्ट्रिय योजना आयोग

	
	-ग_ नेपाल सरकार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय

	
	-घ_ जिल्ला समन्वय समिति -स्थानीय तहको हकमा_

	
	-ङ_ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -प्रदेशको हकमा_

	
	-च_ जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -स्थानीय तहको हकमा_


१२= 	आयोजना वा कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा प्रदेश आवधिक योजना र स्थानीय आवधिक योजनाको कुन लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याएको ठान्नुहुन्छ < उल्लेख गर्नुहोस् ।  -प्रदेशका लागि स्थानीय योजना सान्दर्भिक नहुने_
	तहगत योजना
	योजनाको कुन लक्ष्य -Goal_ प्राप्तिमा योगदान

	राष्ट्रिय
	

	प्रादेशिक
	

	स्थानीय
	


१३=	आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्दा निम्न क्षेत्रमा यसको सान्दर्भिकताबारे अध्ययनन विश्लेषण गरिएको थियो थिएन < 
	अध्ययनको क्षेत्र 
	अध्ययन भए नभएको
	अध्ययनको क्षेत्र 
	अध्ययन भए नभएको

	प्राविधिक 
	
	सामाजिक
	

	आर्थिक  
	
	लैंगिक÷समावेशी
	

	वातावरणीय  
	
	संस्थागत
	


१४=	आयोजना वा कार्यक्रम छनौट गर्दा निम्न क्षेत्रमा जोखिम विश्लेषण गरिएको थियो वा थिएन < गरिएको भए जोखिम न्यूनीकरणका  लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको थियो <
	क्षेत्र
	विश्लेषण गरे नगरेको
	न्यूनीकरणका लागि गरिएको व्यवस्था 

	वित्तीय सुशासन जोखिम (Fiduciary Risk)
	
	

	सार्वजनिक खरिद जोखिम (Procurement Risk) 
	
	

	विपद्  जोखिम
	
	

	जलवायुजन्य जोखिम
	
	


१५=	आयोजना वा कार्यक्रमको ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अंक लागत अनुमानको तुलनामा घटी बढी वा यथावत के छ < यदी घटी वा बढी भएको भए के कति रहेको थियो < त्यसो हुनुको कारण समेत उल्लेख गर्नुहोस् । 
	स्वीकृत लागत अनुमान रकम रु
	

	ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अनुसारको रकम रु
	

	घटी वा बढी भए त्यसो हुनुको कारण
	

	रकम बचत हुन गएको भए सोको उपयोग
	-क_ नगरेको  
-ख_ सोही ठेक्का वा सम्झौतामा थप काम गराएको 
-ग_ अर्को नयाँ काममा लगाएको


१६=		आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न हुँदाको वास्तविक लागत वा खर्च कति रह्यो < ठेक्का वा कार्यक्रम सम्झौता अङ्कको तुलनामा लागत वा खर्च बढ्न गएको भए सो को कारण र बढेको लागत वा खर्च व्यहोर्ने स्रोत कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो <
	जम्मा यथार्थ खर्च रु
	

	घटी वा बढी हुनुको कारण
	

	बढेको लागत वा खर्च व्यहोर्ने स्रोत
	-क_ नेपाल सरकार          -ख_ प्रदेश सरकार             -ग_ आन्तरिक स्रोत 


१७=	आयोजना सम्पन्न गर्न लागेको वास्तविक अवधी र सम्झौता अनुसारको अवधिबीच के कति अन्तर रह्यो < यदि सम्झौता अवधिभन्दा घटी वf बढी अवधि लागेको भए सोको प्रमुख कारण के थियो< 
	सम्झौता अनुसारको अवधि
	      वर्ष                 महिना                दिन

	सम्पन्न गर्न लागेको अवधि
	      वर्ष                 महिना                दिन

	अवधि घटी वा बढी हुनुको कारण
	


१८=	आयोजना वा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान रकम निकासा र खर्चको अवस्था तथा निकासा रकम  खर्च हुन नसकेको भए सोको कारण उल्लेख गर्नुहोस् । -बहु वर्षीय आयोजना भए सबै वर्षको कूल जम्मा लेख्नुहोस्_
	स्वीकृत भएको रकम
	LMBIS/SuTRA मा प्रविष्ट रकम
	निकासा रकम
	खर्च भएको रकम
	खर्च प्रतिशत
	फिर्ता भएको रकम

	रु
	
	रु
	रु
	
	रु

	सबै रकम खर्च हुन नसकेको भए सोको कारण
	

	आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता नगरेको भए सोको कारण
	



१९=		आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित बेरुजु र फर्छ्यौटको अवस्था कस्तो छ <
	आयोजना वा कार्यक्रमको कुल खर्च रकम
	बेरुजु रकम
	हालसम्मको फर्छ्यौट प्रतिशत

	
	
	


२०=	आयोजना वा कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय लक्ष्य कति प्रतिशत हासिल भयो र हासिल भएका दुबै लक्ष्यबीचको सामञ्जस्यता कस्तो रह्यो <
	भौतिक प्रगति प्रतिशत
	

	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
	

	भौतिक र वित्तीय प्रगतिबीच फरक भए सोको कारण
	


२१=		आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा डिजाइन परिवर्तन वा अन्य कुनै कारणले भेरिएशन आदेश जारी गरिएको थियो वा थिएन < यदि थियो भने सोको कारण र यसबाट लक्ष्य प्राप्तिमा पर्न गएको असर उल्लेख गर्नुहोस् ।
	भेरिएशनको कारण  
	लक्ष्य प्राप्तिमा पर्न गएको असर 

	
	


२२=	आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट महिला र अन्य सीमान्तकृत वर्गमा पर्न गएको सामाजिक प्रभाव  तथा आयोजना वा कार्यक्रमबाट वातावरणीय पक्षमा पर्न गएको असर के कस्तो थियो <
	महिलामा परेको सामाजिक प्रभाव -सकारात्क jf नकारात्मक_
	

	अन्य सीमान्तकृत वर्गमा पर्न गएको सामाजिक प्रभाव -” ”_
	

	वातावरणीय असर -सकारात्क jf नकारात्मक_
	


२३=	आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको लाभ र सोको बाँडफाँटको अवस्था कस्तो रहेको छ <
	प्राप्त भएका प्रमुख लाभहरु  
	-क_ पहुँच दूरी छोटिएको   
	-ख_ उपभोग बढेको

	
	-ग_ उत्पादन बढेको 
	-घ_ रोजगारी सिर्जना भएको 

	
	-ङ_ सेवाको उपयोगिता बढेको
	-च_ अन्य कुनै भए

	लाभ प्राप्त गर्ने जम्मा परिवार संख्या
	

	लाभ प्राप्त गर्ने सीमान्तकृत समुदायको परिवार संख्या 
	

	महिला, बालबालिका,  वृद्ध र अपाङ्गलाई कुनै विशेष फाइदा पुगेको भए सोसमेत
	


२४=	आयोजना वा कार्यक्रम सम्झौता अनुरुप सम्पन्न नभई अधुरो रहेको भए सोको कारण र समाधानका लागि गरेका प्रयासहरु <
	सम्पन्नताको अवस्था
	-क_ सम्पन्न भएको
	-ख_ अधुरो रहेको
	-ग_ अधुरो भए अब सम्पन्न हुने नयाँ मितिः

	अधुरो रहनुको कारण
	-क_ सबै अनुदान निकासा नभएको 
	-क_ निकासा रकम खर्च नभएको
	-ग_ अन्य कुनै भए 

	बहुवर्षीय÷क्रमागत आयोजनामा पुनः माग नगरेको भए कारण
	

	सम्पन्न गर्न गरिएका प्रयासहरु
	


२५=	आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भार वा सञ्चालन÷व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागत वा जनशक्ति÷औजार उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ छैन < गरिएको भए यसको अवस्था कस्तो छ <
	संस्थागत वा जनशक्ति÷औजार व्यवस्था
	संस्थागत व्यवस्थाको कृयाशीलता वा सेवाको निरन्तरता

	भएको 
	नभएको
	भएको 
	नभएको


२६=	आयोजना वा कार्यक्रमको नियमित मर्मत संभार वा सञ्चालन÷व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट र खर्चको अवस्था <
	गत वर्षको बजेट रु
	बजेटको स्रोत 
	गत वर्षको खर्च रु
	स्वीकृत बजेट खर्च नभएको भए सोको कारण

	
	-क_ आयोजनाको आफ्नै स्रोत
-ख_  सरकारी स्रोत 
-ग_ अन्य कुनै भए  उल्लेख गर्नुहोस
	
	


२७=	आयोजना वा कार्यक्रमप्रति समुदायको अपनत्व वा प्राप्त भएको उपलब्धी वा सेवाप्रति  समुदायको माग कस्तो रहेको छ <
	-क_ समुदायको अपनत्व र प्राप्त उपलब्धि वा सेवाको माग उच्च रहेको 
		-ख_ समुदायको अपनत्व र प्राप्त उपलब्धि वा सेवाको माग सामान्य रहेको
		-ग_ समुदायको अपनत्व र प्राप्त उपलब्धि वा सेवाको माग न्यून रहेको
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